

Приложение  
к приказу Комитета по образованию  
Администрации города Оленегорска  
от 23.09.2024 № 425

**План мероприятий (дорожная карта) по организации и проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в муниципальном округе город Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской области в 2024/2025 учебном году**

№ п/п	Мероприятия	Сроки	Ответственные	Результат исполнения
<b>1. Анализ проведения ГИА-11 в 2024 году</b>				
<i>Инвариантная часть</i>				
1.	Проведение статистического анализа по итогам ГИА-11 в 2024 году в городе Оленегорске	сентябрь 2024	Дороничев А.Г.	Анализ факторов, влияющих на результаты ГИА-11, разработка программы повышения качества преподавания учебных предметов на 2024/2025 учебный год. Принятие мер, направленных на обеспечение качественного образования, повышение качества подготовки выпускников. Повышение эффективности управленческой деятельности по
2.	Представление итогов проведения ГИА-11 в 2024 году на педагогическом совещании работников муниципальной системы образования	04 сентября 2024		
2.1.	Участие специалистов Комитета по образованию Администрации города Оленегорска (далее - Комитет), муниципального учреждения «Информационно – методический центр (далее - МУ «ИМЦ»), руководителей муниципальных общеобразовательных организаций (далее – ОО) в работе совещаний в Министерстве образования и науки Мурманской области (далее – Министерство) и ГАУДПО МО «Институт развития образования» (далее - ИРО)	август – сентябрь 2024	Кашаева Е.Л., Гончарова Е.А., МУ «ИМЦ», ОО	
2.2.	Участие специалистов Комитета, МУ «ИМЦ», руководителей ОО в заседании коллегии Министерства «О результатах государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные общеобразовательные программы среднего общего образования, в Мурманской области в 2023/2024 учебном году и задачах на 2024/2025 учебный год»	октябрь 2024		

2.3.	Собеседование с руководителями ОО, показавших снижение результатов ГИА-11 относительно своих показателей по сравнению с прошлым годом, необъективные результаты ГИА и ВПР	сентябрь-октябрь 2024		вопросам совершенствования условий для обеспечения реализации ФГОС и качества общего образования
<i>Вариативная часть</i>				
1.	Подготовка и издание сборника «Статистика результатов ОГЭ», «Статистика результатов ЕГЭ» выпускников общеобразовательных организаций города Оленегорска с подведомственной территорией в 2024 году	август - сентябрь 2024	Гончарова Е.Л., Дороничев А.Г.	Внесение необходимых изменений и дополнений в планы работы по повышению качества образования в МОО
<b>2. Меры по повышению качества преподавания учебных предметов</b>				
<i>Вариативная часть</i>				
1.	Подготовка и реализация мероприятий плана работы по повышению качества образования в общеобразовательных организациях муниципального округа город Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской области в 2024/2025 учебном году	сентябрь 2024, в течение года	Комитет, МУ «ИМЦ», ОО	Повышение уровня профессиональных компетенций педагогических работников, выявление затруднений учителей в преподавании общеобразовательных предметов, корректировка содержания и технологий обучения школьников
<b>3. Нормативно-правовое обеспечение</b>				
<i>Инвариантная часть</i>				
1.	Подготовка нормативных правовых актов, регламентирующих проведение ГИА-9 и ГИА-11			Подготовка пакета

	в муниципальном округе город Оленегорск с подведомственной территорией в 2024/2025 учебном году:			нормативных документов, обеспечивающих проведение ГИА-9 и ГИА-11 в соответствии с требованиями Порядка
1.1.	- проекта распоряжения Администрации города Оленегорска об организации и проведении ГИА-9 и ГИА-11 в 2024/2025 учебном году	октябрь 2024	Кашаева Е.Л., Гончарова Е.А.	Распоряжение Администрации города Оленегорска
1.2.	Подготовка проектов приказов о проведении итогового сочинения (изложения)	сентябрь-ноябрь 2024	Гончарова Е.А., Дороничев А.Г.	Обеспечение организационных условий проведения итогового сочинения (изложения)
1.3.	Подготовка проектов приказов о проведении апробаций и репетиционных экзаменов:		Гончарова Е.А., Дороничев А.Г.	Обеспечение организационных условий проведения ГИА-9 и ГИА-11 в соответствии с Порядком
	- апробация экзаменационных моделей ГИА-9;	в соответствии с приказами Министерства		
	- апробация экзаменационных моделей ЕГЭ;			
	- апробация доставки контрольно-измерительных материалов в ППЭ по сети «Интернет»;	март 2025		
	- репетиционный экзамен по русскому языку (ЕГЭ);	март 2025		
	- репетиционный экзамен по математике профильного уровня (ЕГЭ);	февраль 2025		
	- репетиционный экзамен по математике (ОГЭ);			
	- репетиционный экзамен по русскому языку (ОГЭ);			
	- сочинение для учащихся 10 классов	апрель 2025		
<i>Вариативная часть</i>				
1.	Приведение нормативной правовой документации муниципального уровня в соответствие с федеральными и региональными нормативными правовыми актами	октябрь 2024 - май 2025	Гончарова Е.А., Дороничев А.Г.	
<b>4. Обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9 и ГИА-11</b>				
<i>Инвариантная часть</i>				

1.	Обеспечение участия в обучении лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9 и ГИА- 11		Гончарова Е.А., МУ «ИМЦ», ОО	Готовность работников, привлекаемых к проведению ГИА-9 и ГИА-11, обеспечить соблюдение информационной безопасности, порядка проведения ГИА-9 и ГИА-11, прав участников ГИА
	- членов ГЭК;	ноябрь 2024, март–май, август- сентябрь 2025		
	- руководителей ППЭ;			
	- организаторов ППЭ;			
	- технических специалистов ППЭ;			
- общественных наблюдателей	март, май, август 2025	Повышение эффективности работы общественных наблюдателей		
2.	Обеспечение участия в обучении кандидатов в эксперты предметных комиссий, претендующих на присвоение статуса (ведущий, старший, основной эксперт)		Гончарова Е.А., МУ «ИМЦ», ОО	Готовность экспертов обеспечить соблюдение информационной безопасности, провести проверку экзаменационных работ в соответствии с критериями оценивания
<i>Вариативная часть</i>				
1.	Участие в обучении организаторов и технических специалистов, привлекаемых к проведению ЕГЭ в ППЭ с технологией «Печать КИМ в ППЭ», по работе с программным обеспечением, по комплектованию КИМ с индивидуальными комплектами и пр.		Гончарова Е.А., МУ «ИМЦ», ОО	Наличие оснований для возложения на лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9 и ГИА-11, персональной ответственности за выполнение работ при проведении ГИА-9 и ГИА-11

2.	Контроль за прохождением работниками, привлекаемыми к организации и проведению ЕГЭ обучения на учебной платформе по подготовке специалистов (федеральный портал edu.rustest.ru): - в досрочный период; - в основной период; - в дополнительный период (только новые работники)	март 2025 май 2025 август 2025	Гончарова Е.А.	
<b>5. Организационное сопровождение подготовки и проведения ИС(И), ИС-9, ГИА-9 и ГИА-11</b>				
<i>Инвариантная часть</i>				
1.	Подготовка к проведению ГИА-9 и ГИА-11 и организация проведения ОГЭ, ЕГЭ, ГВЭ		Гончарова Е.А., Дороничев А.Г., ОО	Обеспечение прав участников ГИА
Сбор заявлений: на ИС(И) и ИС-9	за 2 недели до проведения			
на ГИА-9: -досрочный и основной периоды; - дополнительный период	до 1 марта 2025 не позднее чем за 2 недели до начала экзаменов			
На ГИА-11 -досрочный и основной периоды; - дополнительный период	до 1 февраля 2025 не позднее чем за 2 недели до начала экзаменов			
	Проведение ГИА-9 и ГИА-11 согласно расписанию, утвержденному приказом Минпросвещения России и Рособронадзора	согласно расписанию	Гончарова Е.А., МУ «ИМЦ», ОО	
2.	Обеспечение ознакомления обучающихся с результатами ГИА-9 и ГИА-11 по всем учебным предметам	март-апрель 2025 май-июнь 2025 сентябрь 2025	Гончарова Е.А., Дороничев А.Г., ОО	
	Сбор предварительной информации о планируемом количестве	до 1 февраля /	Гончарова Е.А.,	

	<p>участников ОГЭ, ЕГЭ, ГВЭ в 2025 году из числа:</p> <p>Участников ГИА: -выпускников ОО текущего года; -экстернов; -лиц с ограниченными возможностями здоровья, инвалидов и детей-инвалидов</p> <p>Участников ЕГЭ: -выпускников прошлых лет; - обучающихся и выпускников СПО</p>	1 марта 2025	Дороничев А.Г., ОО	
3.	<p>Предоставление информации для формирования региональной информационной системы обеспечения проведения ГИА-9 и ГИА-11:</p> <p>- сведения о выпускниках текущего года, включая сведения об аудиторном фонде: ГИА-11 ГИА - 9</p> <p>- сведения об участниках проведения ИС(И), включая лиц с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов и инвалидов</p> <p>- сведения об участниках ИС-9, включая лиц с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов и инвалидов</p> <p>- предварительные сведения об участниках ГИА всех категорий с указанием перечня общеобразовательных предметов, выбранных для сдачи ГИА, сведения о форме ГИА: ГИА-11</p>	<p>18.11.2024 17.02.2025</p> <p>20.11.2023 25.01.2024 25.04.2024</p> <p>31.01.2025 29.02.2025 22.04.2025</p> <p>12.01.2025</p>	Гончарова Е.А., Дороничев А.Г., ОО	<p>Обеспечение исполнения законодательства РФ в части ведения региональных баз данных, информационно-аналитических систем числа обучающихся, освоивших общеобразовательные программы основного общего и среднего общего образования, проходящих ГИА в форме ОГЭ, ЕГЭ, ГВЭ</p> <p>Обеспечение качества информации, загруженной в РИС</p>

ГИА-9	19.02.2025		
- отнесение участника ГИА-9 и ГИА-11 к категории лиц с ОВЗ, детей инвалидов и инвалидов	в течение 2 дней со дня получения сведений		
- сведения о работниках ППЭ (руководители, организаторы, технические специалисты, ассистенты, медицинские работники), членах ГЭК - ЕГЭ -ОГЭ	30.01.2025 19.02.2025		
- сведения об участниках ГИА всех категорий с указанием перечня общеобразовательных предметов, выбранных для сдачи ГИА, сведения о форме ГИА -ГИА-11  -ГИА-9	05.02.2025 (досрочный, основной периоды) 22.08.2025 (дополнительны й период)  05.03.2025 (досрочный, основной периоды) 22.08.2025 (дополнительны й период)		

	<p>- сведения о работниках ППЭ (руководители, организаторы, технические специалисты, ассистенты, медицинские работники), членах ГЭК. Назначение работников и распределение их по экзаменам: -ГИА – 11</p> <p>-ГИА – 9</p>	<p>09.02.2025 (досрочный период) 17.04.2025 (основной период) 14.08.2025 (дополнительный период)</p> <p>12.03.2025 (досрочный период) 15.04.2025 (основной период) 14.08.2025 (дополнительный период)</p>	<p>Гончарова Е.А., Дороничев А.Г., ОО</p>	
	<p>-сведения о результатах ГИА по учебным предметам</p>	<p>не позднее 1 календарного дня со дня утверждения результатов ГЭК</p>		
4.	<p>Организация и проведение ИС(И): - в основной срок; - в дополнительные сроки</p>	<p>декабрь 2024, февраль, май 2025</p>	<p>Гончарова Е.А., Дороничев А.Г., ОО</p>	<p>Обеспечение проведения ИС-9, ИС(И) в соответствии с нормативными документами</p>
	<p>Организация и проведение ИС – 9: - в основной срок; - в дополнительные сроки</p>	<p>февраль, март, май 2025</p>		

	- получение, передача комплектов тем итогового сочинения (текстов изложений), контрольных измерительных материалов для проведения ИС-9 в ОО	декабрь 2024, февраль, март, май 2025		
<i>Вариативная часть</i>				
1.	Участие в апробациях новых технологий проведения ЕГЭ	по графику Рособрнадзора	Гончарова Е.А., МУ «ИМЦ», ОО	Обеспечение готовности лиц, привлекаемых к проведению ГИА, участников ГИА
2.	Участие в апробациях новых технологий проведения ОГЭ			
3.	Участие в апробации технологии проведения ИС-9			
4.	Техническое дооснащение ППЭ: - приобретение расходных материалов и канцелярских товаров; - обеспечение металлодетекторами 100% ППЭ; - внедрение новых технологий при проведении ГИА-9 и ГИА-11	январь-март 2025	Гончарова Е.А., ОО	Обеспечение технической готовности ППЭ к проведению ГИА
<b>6. Мероприятия по информационному сопровождению ИС(И), ИС-9, ГИА-9, ГИА-11</b>				
<i>Инвариантная часть</i>				
1.	Организация работы по информированию о процедурах проведения ИС(И), ИС-9, ГИА-9 и ГИА-11 всех участников, их родителей (законных представителей), ведение официальных сайтов Комитета, МУ «ИМЦ», ОО:	постоянно	Гончарова Е.А., МУ «ИМЦ», ОО	Обеспечение информационных условий для принятия управленческих решений на всех уровнях системы образования. Обеспечение прозрачности и открытости проведения ГИА-9 и ГИА-11. Обеспечение информационных условий подготовки и проведения ГИА-9 и ГИА-11 Обеспечение Порядка проведения ГИА-9 и
1.1.	- размещение информации о сроках проведения ИС-9	не позднее чем за 1 месяц до завершения срока подачи заявлений		
1.2.	- о сроках и местах регистрации на прохождение ИС-9			
1.3.	- о местах проведения ИС-9			
1.4.	- о сроках, местах и порядке информирования о результатах ИС-9	не позднее чем за 1 месяц до даты проведения ИС-9		
1.5.	- о сроках и местах регистрации для участия в написании ИС(И)	Не позднее чем за 2 месяца до даты проведения ИС(И)		
1.6.	- о сроках проведения ИС(И)	не позднее чем		

1.7.	- о сроках, местах и порядке информирования о результатах ИС(И)	за 1 месяц до даты проведения ИС(И)		ГИА-11, сокращение количества нарушений. Психологическая подготовка участников ОГЭ и ЕГЭ к экзаменам
1.8.	- о сроках и местах подачи заявлений на сдачу ГИА-9 и ГИА-11, местах регистрации на сдачу ЕГЭ	до 31 декабря 2024		
1.9.	- о сроках проведения ГИА-9 и ГИА-11			
1.10	- о сроках и местах подачи апелляций	не позднее чем за 1 месяц до начала экзаменов		
1.11	- о сроках, местах и порядке информирования о результатах ГИА-9 и ГИА-11			
2.	Обеспечение консультационной поддержки по телефонам муниципальной «горячей линии» по вопросам ГИА-9 и ГИА-11	постоянно	Гончарова Е.А., Дороничев А.Г.	
3.	Обеспечение взаимодействия со СМИ с целью информирования общественности о мероприятиях, проводимых в рамках ГИА в 2024/2025 учебном году	не реже 1 раза в месяц	Гончарова Е.А.	
	- участие в тематических передачах по местному телевидению и радио			
	- подготовка публикаций в СМИ - проведение пресс-конференций			
4.	Организация контроля за оформлением информационных стендов в ОО по процедуре проведения ГИА-9 и ГИА-11 в 2025 году, размещением соответствующей информации на сайтах ОО	декабрь 2024 – май 2025	Гончарова Е.А.	
5.	Организация и проведение муниципальных ученических и родительских собраний по вопросам проведения ГИА-9 и ГИА-11 в 2024/2025 учебном году	ноябрь 2024-апрель 2025	Гончарова Е.А.	
6.	Организация сопровождения участников ГИА-9 и ГИА-11 в ОО по вопросам психологической готовности к экзаменам	ноябрь 2024-июнь 2025	ОО	
<i>Вариативная часть</i>				
1.	Организация психологического сопровождения родителей (законных представителей) участников ГИА-9 и ГИА-11	ноябрь 2024-июнь 2025	ОО	Обеспечение прозрачности и открытости проведения ГИА-9 и ГИА-11
2.	Доведение до сведения ОО, лиц, привлекаемых к организации и проведению ГИА-9 и ГИА-11, участников ГИА-9 и ГИА-11 инструкций по проведению ГИА-9 и ГИА-11	январь-апрель 2025	Гончарова Е.А., ОО	
3.	Участие в акциях «ЕГЭ – это про100!», «Единый день сдачи ЕГЭ родителями», «100 баллов для победы», «Характер северный. ЕГЭ	март-май 2025	Гончарова Е.А., ОО	

	сдадим – уверены»!			
<b>7. Контроль за организацией и проведением ИС(И), ИС-9, ГИА-9 и ГИА-11</b>				
<i>Инвариантная часть</i>				
1.	Контроль за организацией и проведением информационно-разъяснительной работы по вопросам подготовки и проведения ГИА-9 и ГИА-11 с ее участниками и лицами, привлекаемыми к их проведению: - анализ школьных планов информационно-разъяснительной работы по подготовке и проведению ГИА в 2024/2025 учебном году; - мониторинг размещения информационных материалов по подготовке и проведению ГИА на сайтах образовательных организаций (не менее 1 раза в квартал)	в период подготовки и проведения ГИА-9 и ГИА-11	Гончарова Е.А.	Обеспечение исполнения законодательства в части создания условий для проведения ГИА-9 и ГИА-11  Пресечение нарушений и коррупционных действий при проведении ГИА-9 и ГИА-11
2.	Осуществление контроля за ходом подготовки и проведения ИС(И)	ноябрь-декабрь 2024, февраль 2025, апрель 2025		
3.	Осуществление контроля за ходом подготовки и проведения ИС-9	февраль 2025, март 2025, апрель 2025		
4.	Осуществление контроля за ходом подготовки ГИА-9 и ГИА-11	октябрь-декабрь 2024, январь-июнь 2025		
4.1.	Контроль за соблюдением сроков предоставления ОО информации в РИС	ноябрь 2024, март-май 2025		
4.2.	Контроль за проведением обучения лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9 и ГИА-11	в период проведения ГИА-9 и ГИА-11		
4.3.	Контроль за выполнением федеральных и региональных нормативных правовых актов и инструктивных методических документов на уровне ОО			
4.4.	Контроль за соблюдением конфиденциальности и информационной безопасности при проведении ГИА-9 и ГИА-11 в ППЭ			
4.5.	Контроль за проведением ГИА-9 и ГИА-11 в ППЭ			